8. oktober 2026
Sagsnummer26/28884:
Sagsbehandler:
Rune Riisberg Funck

Notat om status på proces vedr. cykelforhold i Rønde og cykelsti mellem Rønde og til Følle Strand

Arbejdet med cykelstier i Rønde by samt cykelsti fra Rønde til Følle Strand er igangsat, og der har bl.a. været afholdt indledende møde med formanden for Distriktsrådet i Rønde.

Samarbejdet med distriktsrådet

Distriktsrådet har meddelt Administrationen, at de desværre ikke kan påtage sig opgaven med samarbejdet om at drive processen, som besluttet af Natur-, teknik- og miljøudvalget på møde den 12. maj 2026 (punkt 76 og 77). Distriktsrådet vil gerne være behjælpelige i mindre omfang samt deltage aktivt i processen.

Henset hertil bliver det vanskeligt at gennemføre projekterne indenfor den afsatte økonomi, medmindre der afsættes administrative ressource til gennemførelse af processen. Administrationen indarbejder dette i arbejdstilrettelæggelsen i 2027.

Erfaringer og dialog ved åbent kontor

Administrationen har planlagt en fælles proces for de to parallelle projekter, da en stor del af interessenterne for de to projekter vil være de samme. Desuden er der her i efteråret "åbent kontor" hver torsdag i forbindelse med anlægsprojektet for modernisering af Rønde Hovedgade. Her er der også løbende dialog med borgerne, og hvor særligt forhold omkring cyklisme bliver drøftet. Denne dialog og inputs tages med i det videre arbejde vedr. de to nye projekter.

Processen

Tid:	Aktivitet:	Note:
Juni/juli 2026	Indledende teknisk screening af muligheder	Forarbejde for inddragende dialog
13. aug. 2026	Møde afholdt med formanden for Rønde Distriktsråd	Indledende møde og forventningsafstemning
1. sep. 2026	Møde afholdt med Trafikgruppen under Rønde Distriktsråd	Brain storm over mulige interessenter
Sep. og okt. 2026	Interessentanalyse og planlægning	Forarbejde for proces
27. okt. 2026	Workshop / møde 1 med relevante interessenter	Rammesætning, resultat af screening, oplæg til drøftelse, aktiv interessentinddragelse ved fælles kvalificering af mulige tiltag
Nov. 2026	Kvalificering og prioritering	Udarbejdelse af katalog over mulige tiltag
5. nov. 2026	Medarbejdere fra Mobilitet deltager ved Åbent Kontor på Kulturhotellet i Rønde	Her har alle interesserede borgere mulighed for at komme med inputs vedr. cykelforholdene
24. nov. 2026	Workshop / møde 2 med relevante interessenter	Opfølgning på workshop/møde 1 hvor interessenters indspil er bearbejdet/konsekvensvurderet, drøftelse med interessenter
Dec. 2026	Tilretning og sagsforberedelse til politisk behandling	Orientering af interessenter
2. feb. 2027	Sag behandles i Natur-, teknik og miljøudvalget	Mulige forslag besluttes politisk med efterfølgende orientering af interessenter
Feb. 2027	Skitseprojekt for valgt løsning udarbejdes	Ud fra den politiske beslutning
9. marts 2027	Sag behandles i Natur-, teknik og miljøudvalget	Skitseprojekt forelægges til politisk behandling
Ultimo marts 2027	Frist for ansøgninger til cykelpuljen	Kan muligvis være relevant