3. Programmering og projektering
4. Udførelse - Organisering

STYREGRUPPE
Ved opstart af anlægsprojektet nedsættes en styregruppe. Det relevante fagområde er projektejer og forperson for styregruppen, og er overordnet ansvarlig for anlægsprojektet. Teknik og Miljø, Senior Leverandør, er ansvarlig for eksekvering af anlægsprojektet.

Afhængigt af projektets kompleksitet og størrelse består styregruppen af direktører, chefer og ledere fra fagområdet. Mandatet i styregruppen, herunder projektejerrollen og leverandørrollen, kan uddelegeres til øvrige ledelsesniveauer igennem byggeriets faser. Ved samskabelsesprojekter indgår også eksterne parter såsom fonde eller bestyrelsesrepræsentanter.

ADMINISTRATIONENS PROJEKTLEDELSE
Anlæg varetager proces- og projektledelsen med ansvar for tids- og økonomistyring og sikring af byggeteknisk kvalitet, samt sikrer inddragelse af relevante brugere og interessenter samt interne og eksterne bidragsydere til opgaveløsning.

INTERNE OG EKSTERNE BIDRAGSYDERE
Bidrager til kvalificering af tekniske behov, plangrundlag, natur- og miljømæssige betingelser, trafik og veje og drift m.m.

FAGOMRÅDETS BRUGERE - BYGGEUDVALG
Bidrager med erfaringer om arbejdsgange og områdets funktionelle krav. Fungerer som ambassadører for projektet.



