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Ombygning af Hornslet Station til ledbusser  

Som led i udviklingen af den kollektive trafik i Østjylland er der igangsat et projekt ved 

Hornslet Station. Behovet for ombygning skal ses i lyset af ændrede driftsmæssige forud-

sætninger for busrute 100. Busserne kan ikke længere vende, hvor de gjorde tidligere på 

Borupvej 2, 8543 Hornslet, fordi den gældende køreplan ikke længere indeholder den 

nødvendige tid til, at busserne kan køre derud og tilbage uden konsekvenser for driften. 

 

Projektet skal sikre, at stationsområdet fysisk kan rumme de større busser, herunder op-

ladning, vende og opholdsmuligheder, og samtidig understøtte gode muligheder for skift 

mellem bus og letbane. Formålet er at stationsområdet kan betjene ledbusser fra køre-

planskiftet 28. juni 2026. 

 

Projektet omfatter etablering af en perron med plads til to ledbusser, ombygning af ven-

depladsen, flytning og tilpasning af belysning, ændringer i adgangsforhold samt etable-

ring af erstatningsparkering nord for det eksisterende parkeringsområde. I forbindelse 

med ombygningen nedlægges 10 parkeringspladser på det nuværende stationsområde. 

En stor del af de samlede omkostninger, anvendes til opbygning af en helt ny vejkasse 

på en del af Banevej, der skal at sikre vejen, har den tilstrækkelige bæreevne. 

 

Administrationen har lavet en projekttilpasning, sådan at vendepladsarealet ikke bliver af-

grænset med kantsten, men i stedet asfalteret i sin helhed. Dette medvirker, at der kan 

laves en fleksibel indretning af arealet med afstribning i stedet. På den måde kan parke-

ringspladserne fastholdes indtil der etableres nye erstatningsparkeringspladser. Dette vil 

muligvis medvirke, at der ikke kan indsættes ledbusser på strækningen før der er etable-

ret erstatningsparkeringspladser. Administrationen er i dialog med Midttrafik og Region 

Midtjylland om dette forhold. 

 

Administrationen vurderer, at ombygningen af Hornslet Station er nødvendig for at sikre 

en fremtidssikret kollektiv trafikbetjening og muliggøre indsættelse af ledbusser på rute 

100 fra køreplanskiftet i juni 2026. Projektet understøtter samtidig bedre sammenhæng 

mellem bus og letbane og dermed den samlede mobilitet i området. 
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Administrationen har i projektet arbejdet med at balancere hensynet til fremkommelighed 

for busser med hensynet til eksisterende parkeringskapacitet. Den foreslåede projekttil-

pasning, hvor vendepladsen asfalteres uden faste kantafgrænsninger, giver en midlertidig 

fleksibilitet, så parkeringspladser kan opretholdes, indtil erstatningsparkering er etableret. 

 

Denne løsning indebærer dog en væsentlig afledt konsekvens, idet indsættelse af led-

busser kan blive forsinket, hvis erstatningsparkeringspladser ikke er etableret rettidigt. 

Administrationen er i dialog med Midttrafik og Region Midtjylland med henblik på at af-

klare håndteringen af denne overgangsperiode.  

 

Administrationen vurderer samlet, at projektet kan gennemføres inden for den økonomi-

ske ramme og med den foreslåede fleksible indretning er en hensigtsmæssig løsning, 

men at gennemførelsen er afhængig af en afklaring af arealdisponering med Banedan-

mark i forhold til erstatningsparkering, koordinering med Midttrafik om idriftsættelse af led-

busser.  

 

Administrationen anbefaler på den baggrund, at udvalget godkender projektets udform-

ning, idet det forudsættes, at der arbejdes videre med at minimere perioden med reduce-

ret funktionalitet for busdriften. 

 

Der er indgået en finansieringsaftale mellem Region Midtjylland og Syddjurs Kommune 

vedrørende ombygningen ved Hornslet Station. Aftalen fastlægger projektets formål, den 

økonomiske ramme, kommunens forpligtelser samt de overordnede forudsætninger for 

gennemførelse. Region Midtjylland har stillet en økonomisk ramme på op til 4,5 mio. kr. til 

rådighed for projektet på baggrund af det udarbejdede budget for anlæg, projektering og 

projektledelse. Den 12. juni 2026 er der indgået en entreprisekontrakt med Arkil A/S om 

udførelse af ombygningen ved Hornslet Station til en kontraktsum på 2.715.683 kr. ekskl. 

moms. 

 

De bevillingsmæssige forhold vedrørende projektet fremlægges til behandling i Byrådet. 

Projektet udføres i to etaper. Etape 1 omfatter ombygning af stationsforpladsen og ven-

depladsen i uge 25-28 2026, således området kan være klar til den nye busbetjening fra 

køreplanskiftet ultimo juni. Etape 2 omfatter etablering af erstatningsparkering i uge 32–

35, 2026, dog med forbehold for den videre afklaring omkring dispositionsretten over are-

alerne, som ejes af Banedanmark. 
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