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Anmodning om gennemfgrelse af ekspropriationsproces — AquaDjurs’
centraliseringsprojekt, etape 1

AquaDjurs anmoder Syddjurs Kommune om at igangsaette og gennemfare
ekspropriationsprocessen for de dele af AquaDjurs’ centraliseringsprojekt, der er beliggende i
Syddjurs Kommune.

Ekspropriationen gnskes gennemfart med hjemmeli miljgbeskyttelseslovens § 58, jf.
lovbekendtggrelse nr. 928 af 28. juni 2024. Efter bestemmelsen kan kommunalbestyrelsen i
ngdvendigt omfang treeffe beslutning om ekspropriation til fordel for spildevandsanleeg, nar
der er meddelt tilladelse til anlaegget.

Gennemfarelsen af ekspropriationsprocessen fglger reglerne i vejlovens kapitel 10, jf.
miljgbeskyttelseslovens § 60.

Inden lodsejerne indkaldes til astedsforretningerne, vil AquaDjurs have en dialog med de
bergrte lodsejere ved borgermgder og individuelle samtaler med dem, der gnsker det. Det
sikrer, at de bliver informeret om den forestdende ekspropriationsproces.

1. Projektbeskrivelse

Projektet er en del af AquaDjurs’ samlede centraliseringsprojekt for spildevandsstrukturen i
Syddjurs Kommune.

Projektet omfatter etablering af ca. 95 km nye afskeerende pumpeledninger med tilhgrende

pumpestationer og bassinanleeg samt nedleeggelse af 9 eksisterende renseanlaeg i Syddjurs
Kommune.

Formalet med projektet er, at spildevandet fra de bergrte omrader i Syddjurs Kommune
fremover skal afskeeres og ledes til Fornaes Renseanlaeg i Norddjurs Kommune. Projektet
krydser derfor kommunegraensen mellem Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune.

| Syddjurs Kommune omfatter projektet navnlig etablering af transportledninger,
pumpestationer og ngdvendige bassinanlaeg samt erhvervelse af de rettigheder og arealer, der
er ngdvendige for anlaeggets etablering, drift og beskyttelse.

AquabDjurs sikrer

rent vand



o
AquaDjurs

For ledninger skal der som udgangspunkt erhverves rettigheder, mens der ved
mellempumpestationerne skal erhverves permanente arealer til anleeggene. Etablering af nye

hovedpumpestationer og bassiner ved eksisterende renseanlaeg sker inden for de nuvaerende
matrikler.

I Norddjurs Kommune omfatter projektet den del af transportanleegget, der fares videre
gennem Norddjurs Kommune og frem til Fornees Renseanleeg. Denne del handteresien
seerskilt myndigheds- og ekspropriationsproces i Norddjurs Kommune.

2. Faseopdeling og tidsplan

Nedenstaende kort viser faserne i centraliseringsprojektet
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Fase1,2027 - 2029 - 56 km.
Fase 2, 2029 - 2030 - 15 km.
Fase 3,2029 - 2030~ 14 km.
Fase 4,2030 - 2031 - 11 km.
sssss— Fase 5, 2032 - 2039~ 16 km.

Rorseaning der plankegos redagt
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Fase 1 forventes udfgrt i 2027 - 2029 og omfatter Marke, Thorsager, Rande og Tastrup-
Feldballe. Etapen er opdelti tre etaper:

1. Feldballe - Balle

2. Balle-Grena

3. Mgrke —Feldballe (inkl. Rgnde)

De farste anleegsarbejder omfatter etape 1 - streekningen fra Tastrup-Feldballe Renseanlaeg til
Mellempumpestation M3 i Balle.

| forhold til tidsplanen med ekspropriationsarbejder, ser det for fase 1 saledes ud:

Ekspropriationer, Fase 1, Etape 1+2 (Syddjurs Kommune):

- Vedtagelse af igangsaetning i byrad: 28.10.2026
- Ekspropriationsproces: 28.10.2026 - 27.02.2027
- Vedtagelse af ekspropriation i udvalg og byrad: 27.02.2027 - 30.03.2027

Ekspropriationer, Fase 1, Etape 3 (Syddjurs Kommune):

- Ekspropriationsproces: 28.06.2027 -31.10.2027
- Vedtagelse af ekspropriation i udvalg og byrad: 01.11.2027 -30.11.2027

Preecise datoer for ”Vedtagelse af ekspropriation i udvalg og byrad” fastleegges nar
mgdekalender for 2027 haves.

Far ekspropriationsprocessen vil der blive afholdt mgder med de bergrte lodsejere, hvor
projektet gennemgas, og der er mulighed for at f4 mere information og komme med input.

Ekspropriationsprocessen for de gvrige faser (fase 2-5) ligger efter 2027.

3. Forventet rollefordeling

Syddjurs Kommune skal som ekspropriationsmyndighed varetage myndighedsopgaverne. Det
omfatter blandt andet indkaldelse til dstedsforretning, offentliggarelse, ledelse og

protokollering af astedsforretningen, udarbejdelse af politisk indstilling, foreleeggelse for
politiske udvalg og Byrad, meddelelse af ekspropriationsbeslutning til lodsejere samt
handtering af klagevejledning og eventuel taksationsproces.

AquaDjurs leverer som projektejer det tekniske og rettighedsmaessige grundlag til kommunen.
AquaDijurs forestar desuden den indledende lodsejerdialog, deltager i informationsmegder og
astedsforretninger og afholder omkostninger til erstatninger og egne leverancer.
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AquaDjurs’ landinspektar, LE34, udarbejder ekspropriationsmaterialet, herunder planer,
arealfortegnelser, lodsejeroplysninger, servitut- og deklarationsmateriale,
erstatningsopgarelser og afmeerkning i marken.

Landinspektgren deltager desuden i planleegning og gennemfgrelse af astedsforretningerne i
teet samarbejde med kommunen og AquaDjurs og bidrager labende med faglige input til
kommunens medarbejdere.

Vi star naturligvis til radighed for yderligere oplysninger, der matte vaere relevante for jeres
behandling af denne anmodning.

Med venlig hilsen

Bo Heidmann
Projektleder

Direkte tlf. 27 53 25 43
E-mail: bh@aquadjurs.dk
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